




Утверждаю 
Заведующий МБДОУ № 9 О.Л. Федоренко
МБДОУ №9
Приказ № 90/2 от 08.05.2018г.

Календарный план мероприятий реализации проекта по теме: «Развивающая предметно-пространственная среда детского сада как условие развития инициативности дошкольников в ходе реализации ФГОС ДО»

Цель: создание модифицированной модели предметно-пространственной среды в ДОО в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта для развития инициативности дошкольников.

Задачи:

1. Организовать в учреждении систему повышения квалификации педагогических кадров для работы по теме инновационной площадки.
2. Организовать командную работу участников образовательного процесса с объединением и координацией усилий всех исполнителей, вовлеченных в проект.
3. Модернизировать развивающую предметно-пространственную среду в ДОО для развития инициативности дошкольников.
4. Сформировать кейс методических и научных материалов «Особенности предметно-пространственной среды для развития инициативности дошкольников».
5. Разработать и апробировать модифицированную модель предметно-пространственной среды в ДОО для развития инициативности дошкольников.
6. Разработать критерии оценки качества РППС ДОО в рамках инновационного проекта.

Прогнозируемые результаты по каждому этапу

Подготовительно-организационный этап (февраль 2018 – август 2018)

1. Организована рабочая группа по реализации инновационного проекта – (Приказ по МБДОУ).
2. Определены миссия, цели, продукты и результаты проекта – описание проекта (наличие электронного и печатного документа, открыта страница проекта на сайте организации).
3. Разработан план (дорожная карта) реализации проекта с указанием ответственных лиц и участников (наличие Приказа по МБДОУ, размещение на сайте организации).
4. Изучены научные и методические материалы по теме инновационного проекта, оформлены методические кейсы (создание электронного и печатного кейса материалов).

Практический этап (сентябрь 2018 – август 2019)

1. Организованы обучающие мероприятия для педагогов – участников проекта (семинары, тренинги, курсы повышения квалификации), изучение педагогами методической и научной литературы по детской психологии.

2. Создана развивающая предметно - пространственная среда для развития инициативности дошкольников (описание модели, страница на сайте организации).

3. Разработана и апробирована модифицированная модель организации РППС для развития инициативности (корректировка основной образовательной программы дошкольного образования).
Обобщающий этап (сентябрь 2019 г. – август 2020 г.)

1. Представлены отчёты, составлены экспертные заключения и аналитические справки.

2. Проведены мероприятия по распространению инновационного опыта для педагогов на муниципальном и региональном уровне.

3. Переход проекта в режим функционирования.

№	Форма работы	Сроки реализации	Форма представления	
			промежуточных продуктов	итоговых продуктов
Подготовительный этап: запуск и организация деятельности по проекту февраль 2018 - август 2018				
1	Анализ состояния деятельности ДОУ (имеющиеся и потенциальные кадровые, технологические, материальные ресурсы)	Февраль 2018	Аналитическая справка.	Аналитический раздел в описании проекта Открытие страницы проекта на сайте.
2	Создание рабочей группы по разработке и реализации Проекта	Февраль 2018	Приказ по МБДОУ.	Представление состава рабочей группы на странице сайта.
3	Создание информационно - методической базы проекта	Март - апрель 2018	Описание проекта (миссия, цель, продукт, результат). Перечень информационно - методических материалов.	Описание проекта. Презентация на странице сайта.
4	Разработка плана (дорожной карты) реализации проекта	май 2018	План (дорожная карта), Приказ по МБДОУ.	План (дорожная карта) на странице сайта.
5	Разработка технических заданий в рамках инновационной деятельности	май 2018	Образцы технических заданий, Приказ по МБДОУ.	Образцы технических заданий на странице сайта.
6	Представление результатов подготовит. этапа Проекта на муниципальном или региональном уровнях	сентябрь 2018	Презентация. Описание проекта. Утверждение проекта - Приказ по МБДОУ.	Презентация проекта на странице сайта.

**Основной (практический) этап: создание, экспертиза
и апробация инновационных продуктов**

1	Экспертиза инновационных продуктов (авторских программ дополнительного образования, методических пособий и оборудования) Корректировка деятельности проекта в статусе реализации	октябрь 2018	Приказ по МБДОУ. Рабочие варианты продуктов.	Экспертные заключения. Скорректированный план деятельности.
2	Обучающие семинары, курсы, тренинги для педагогов, изучение литературы по теме проекта	октябрь - май 2018 (ежемесячно)	Отчёты о повышении квалификации педагогов. Методические рекомендации в электронном и печатном виде.	Кейс информационно - методических материалов на странице сайта.
3	Создание модели РППС для развития инициативы дошкольников	ноябрь - декабрь 2018	Концепт модели.	Описание модели в печатном и электронном варианте.
4	Экспертиза модели	до мая 2019	Экспертные заключения, аналитические справки.	Экспертные заключения, скорректированная модель.
5	Разработка и внедрение критериев оценки качества образовательной деятельности в рамках инновационного проекта	май - декабрь 2019	Положение, Приказ по МБДОУ. Таблицы мониторинга.	Корректировка Положения об оценке качества образования в ДОО.
6	Апробация инновационной модели. Корректировка Основной образовательной программы дошкольного образования	май 2019 - май 2020	Описание результатов апробации. Раздел в Основной образовательной программе дошкольного образования.	Отчёты, презентационные материалы на странице сайта. Основная образовательная программа дошкольного образования.

7	Презентация модели на муниципальном и региональном уровне	май 2020 г.	Описание модели, аналитический отчёт.	Презентационные материалы.
Заключительный этап: тиражирование результатов				
1	Разработка рекомендаций по созданию и функционированию инновационной модели Внешняя экспертиза Тиражирование инновационных продуктов	Январь - май 2020	Пакет нормативно - правовых документов. Выступления на семинарах, курсах, площадках.	Методические рекомендации по разработке и функционированию модели. Экспертные заключения. Продукция в печатном и электронном виде. Результаты проекта на странице сайта.